

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 30.08.2024 г. № Р61-24-1-000021  
за отчетный период с 01.09.2024 по 30.11.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОГА И ДОЛГОЛЕТИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1226100021036
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Социальный пункт проката "Доступная мобильность"
Номер договора о предоставлении гранта	Р61-24-1-000021


### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Укомплектован пункт проката ТСР	30.09.2024	20.09.2024	исполнена	
1.2.	Проведено обучение специалистов по уходу за маломобильными гражданами (не менее 2 человек, в течение 2 недель)	30.09.2024	27.09.2024	исполнена	
1.3.	Проведено торжественное открытие пункта проката ТСР	15.10.2024	08.10.2024	исполнена	

1.4.	Размещены информационные материалы (публикации) на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	
1.5.	Проведены 2 консультации психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	
1.6.	Не менее 20 маломобильных граждан получили во временное пользование ТСР	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	
1.7.	Не менее 10 маломобильных граждан прошли обучение навыкам самообслуживания на дому	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	
1.8.	Не менее 10 человек прошли занятия в "Школе ухода" для родственников и лиц осуществляющих уход за маломобильными на дому	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)**


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Укомплектование пункта проекта ТСР	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 20.09.2024 по 20.09.2024	В рамках мероприятия был укомплектован пункт проекта техническими средствами реабилитации. Мы закупили и установили необходимое оборудование, включая кресла-коляски, ходунки, костыли, трости и другое. Все эти средства соответствуют высоким стандартам качества и безопасности, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями комфорт и удобство. Теперь жители Большелогского поселения и его окрестностей, включая город Аксай, могут воспользоваться этими средствами бесплатно, что значительно снижает финансовую нагрузку. В целом, укомплектование пункта проекта ТСР в поселении создало условия для улучшения качества жизни маломобильных граждан и облегчения труда тех, кто за ними ухаживает, что способствует укреплению стабильности и благополучия в обществе.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b> Укомплектован пункт проекта ТСР				
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество закупленных единиц технических средств реабилитации для укомплектования пункта проекта				50
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)</b>				




20.09.2024 укомплектування пункту проката




20.09.2024 укомплектування пункту проката




20.09.2024 укомплектування пункту проката




20.09.2024 укомплектування пункту проката




20.09.2024 укомплектование пункта проката






20.09.2024 укомплектование пункта проката



20.09.2024 укомплектование пункта проката

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


<p><b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произволись Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>				
<p><b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал учета ТСР	В журнале записаны все закупленные технические средства реабилитации с указанием присвоенного номера каждой единице	Журнал учета закупленных ТСР.pdf	06.12.2024
<p><b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				
<p>В рамках мероприятия был укомплектован пункт проекта техническими средствами реабилитации. Мы закупили и установили необходимое оборудование. Все средства соответствуют высоким стандартам качества и безопасности, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями комфорт и удобство. Те, кто раньше испытывал трудности с передвижением, теперь могут взять напрокат фреса-коляски, ходунки, костыли и другие полезные вещи.</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение обучения специалистов по уходу за маломобильными гражданами	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 16.09.2024 по 27.09.2024	<p>В рамках проекта двое наших сотрудников – социальных работников – прошли двухнедельное обучение по уходу за маломобильными гражданами. Специалисты научились правильно использовать технические средства реабилитации, что помогло улучшить мобильность и комфорт тех, кого они обслуживают. Почувствовали большую уверенность в своих силах. Они узнали, как правильно ухаживать за своими близкими, что снизило их тревогу и стресс. По окончании курса они получили удостоверение о повышении квалификации. Теперь передают свои знания и опыт другим, маломобильными на дому. Эти занятия дают слушателям множество полезных знаний и навыков. Они получают практическую подготовку, которая помогает им лучше справиться с ежедневными задачами по уходу, что повышает их уверенность в себе и снижает уровень стресса. В целом занятия помогают повысить уровень заботы и создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями.</p>
<p><b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b> Проведено обучение специалистов по уходу за маломобильными гражданами (не менее 2 человек, в течении 2 недель)</p>				
<p><b>2.2.6. Количественный результат</b></p>				
<p><b>Наименование показателя</b></p>			Значение	
<p>Количество специалистов прошедших обучение по системе одновременного ухода</p>			2	
<p><b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> </p>				




25.09.2024 очний семінар по отриманні навичок уходу за маломобільними людьми на базі ООО "Белла-Дон"



25.09.2024 очний семінар по отриманні навичок уходу за маломобільними людьми на базі ООО "Белла-Дон"



25.09.2024 очний семінар по отриманні навичок ухода за маломобільними людьми на базі ООО "Белла-Дон"




25.09.2024 очний семінар по отриманні навичок ухода за маломобільними людьми на базі ООО "Белла-Дон"



25.09.2024 очный семинар по отработке навыков ухода за маломобильными людьми на базе ООО "Репла-Дон"





25.09.2024 очный семинар по отработке навыков ухода за маломобильными людьми на базе ООО "Репла-Дон"






25.09.2024 очный семинар по отработке навыков ухода за маломобильными людьми на базе ООО "Репла-Дон"

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

(включая социальные сети) 			
<p>Публикации о прохождении специалистами обучения по системе долговременного ухода. Материалы размещены в социальной сети организации ВКонтакте и на официальном сайте.</p> <p><a href="https://vk.com/wall-217433238_3301">https://vk.com/wall-217433238_3301</a></p> <p><a href="https://anpsozon-zhd.ru/index.php/arkiv-polovsej/1751-pu-gady-razdelitsya-odinehumn-podostvamj">https://anpsozon-zhd.ru/index.php/arkiv-polovsej/1751-pu-gady-razdelitsya-odinehumn-podostvamj</a></p>			
<p><b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </b></p>			
<p><b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>			
№	Название	Описание	Файл
1	Копия удостоверений	Сканированные копии удостоверений подтверждающих повышение квалификации 2 сотрудников по системе долговременного ухода	удостоверения о повышении квалификации.pdf
2	Отзывы	В социальной сети ВКонтакте были написаны комментарии под постом о прохождении и окончании нашими сотрудниками обучения	photo_2024-12-06_09-11-45.jpg 06.12.2024
<p><b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p> <p>В рамках проекта двое наших сотрудников – социальных работников – прошли двухнедельное обучение по уходу за маломобильными гражданами, отрабатывая полученные знания на практике. Получили свидетельство о повышении квалификации. Теперь передают свои знания и опыт другим, проводя занятия в «Школе ухода» для родственников и лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому.</p>			
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения
3	<p>Торжественное открытие пункта проекта технических средств реабилитации (ТСР) на базе организации по адресу: Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Советская, 67</p>	с 01.10.2024 по 15.10.2024	с 08.10.2024 по 08.10.2024
<p style="text-align: center;"><b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b></p> <p>В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие пункта проекта технических средств реабилитации (ТСР) в хуторе Большой Лог, Аксайский район Ростовской области. В мероприятии участвовали представители администрации, СМИ и общественники. После открытия пункта проекта, маломобильные граждане получили возможность временно пользоваться необходимыми техническими средствами, такими как кресла-коляски, ходунки, костыли и другие устройства. Это значительно облегчило их повседневную жизнь, увеличило мобильность. Такие изменения способствуют улучшению самочувствия и повышению качества жизни. Для родственников и лиц, осуществляющих уход, открытие пункта проекта также стало большим подспорьем. Теперь они могут получить нужное оборудование без больших финансовых затрат, что снижает нагрузку на семейный бюджет. Это, в свою очередь, помогает уменьшить физическое и эмоциональное напряжение, связанное с уходом за близкими.</p>			



2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведено торжественное открытие пункта проката ТСР	
2.3.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Открыт пункт проката технических средств реабилитации в хуторе Большой Лог		1
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия		
 <p>Пункт проката технических средств реабилитации и шорта протезов в хуторе Большой Лог</p> <p>Открытие пункта проката ТСР х.Большой Лог, ул.Советская, 67, оф. 1 08.10.2024 год.</p>	 <p>Открытие пункта проката ТСР х.Большой Лог, ул.Советская, 67, оф. 1 08.10.2024 год.</p>	



Открытие пункта проката ТСР х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1 08.10.2024 год.








Открытие пункта проката ТСР х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1 08.10.2024 год.




Открытие пункта проката ТСР х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1 08.10.2024 год.

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

<b>(включая социальные сети)</b> 				
<p><b>Опубликованные материалы о проведении мероприятия в социальных сетях и официальных сайтах нашей организации и партнеров</b></p> <p><a href="https://vk.com/wall-217433238_3341">https://vk.com/wall-217433238_3341</a>  <a href="https://avosson-zid.ru/index.php/akhrv-povolostev/1756-l-nas-uzvidnoe-ob-uchavlenie">https://avosson-zid.ru/index.php/akhrv-povolostev/1756-l-nas-uzvidnoe-ob-uchavlenie</a>  <a href="https://vk.com/wall-69280415_19772">https://vk.com/wall-69280415_19772</a>  <a href="https://robeda-aksayv.ru/2024/10/11/v-xishore-bolshe-loyalnosteludalos-otkrytie-povolostev-duplika-prokava-tekhnicheskix-sredstv/">https://robeda-aksayv.ru/2024/10/11/v-xishore-bolshe-loyalnosteludalos-otkrytie-povolostev-duplika-prokava-tekhnicheskix-sredstv/</a></p>				
<p><b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произвоились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержание информации о проекте</b> </p> <p>Аудиозапись эфира Радио "Россия-ДОНТР" с рассказом об открытии пункта проката и интервью руководителя проекта <a href="https://disk.yandex.ru/d/7L-qW04W6rSNx">https://disk.yandex.ru/d/7L-qW04W6rSNx</a></p>				
<p><b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Публикация в районной газете "Победа"	В районной газете "Победа" была размещена информация об открытии Пункта проката	сеТКЖХЭgqKMACTЮKPEFfаovseT_фвжG8Tр21krONPУndi4dP5eekI-7C6eLoAekovDyMv6Ax_КЗСfрbпУчрLН0.pdf	27.11.2024
2	Публикация в газете "Молодежь"	В областной газете "Молодежь" была размещена информация об открытии Пункта проката	q6iQnyGm8I9QN3y8uVAm_WRZ_ТKQeVBEЖKПнЬEY18OV_8GnOT4UzmidenIS_XKdMсwI61vesZqrW7GmHmxSpzJpг	28.11.2024
<p><b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p> <p>В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие пункта проката технических средств реабилитации (ТСР) в хуторе Большая Дюг. Аксайский район Ростовской области. В мероприятии участвовали представители администрации, СМИ и общественники.</p>				
<b>№</b>	<b>2.4.1. Мероприятие</b>	<b>2.4.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.4.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
4	Размещение печатных материалов, информационный материал (публикаций) о проводимых мероприятиях на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ	с 01.09.2024 по 28.02.2025	с 01.09.2024 по 30.11.2024	Размещение информационного материала о проводимых мероприятиях на сайте и в социальных сетях организации, партнеров проекта и в СМИ, а также распространение социальными работниками-волонтерами листовок, буклетов и объявлений, сыграло важную роль в привлечении внимания к проекту и его целям. Публикации и печатные материалы содержали подробные сведения о работе пункта проката технических средств реабилитации, о проведении обучающих семинаров в Школе ухода и консультаций психолога, а также о торжественном открытии самого пункта. Это помогло донести до широкой аудитории информацию о доступных услугах и возможностях, которые предоставляет проект, что способствовало увеличению количества обращений за помощью и участию в мероприятиях, направленных на поддержку маломобильных


		Граждан и их родственников. Кроме того, освещение проекта в СМИ способствовало росту доверия к инициативе и формированию положительного общественного мнения.
<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>	Размещены информационные материалы (публикации) на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ	
<b>2.4.6. Количественный результат</b>		<b>Значение</b>
<b>Наименование показателя</b>		23
Количество размещенных информационных мероприятий (публикаций)		
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
<p><b>Новый проект</b>  <b>С. Удмурт</b></p> <p>В центре внимания – проект «С. Удмурт» – проект, который реализуется в рамках программы «С. Удмурт».</p> 	<p>В рамках реализации проекта «С. Удмурт» в рамках программы «С. Удмурт» реализуется проект «С. Удмурт».</p> 	Публикация в газете "Победа"
		Публикация в газете "Победа"



Публикация в газете "Молодот"






Публикация в газете "Победа"


**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержание информации о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Опубликованные материалы о проведении мероприятия в социальных сетях и официальных сайтах нашей организации и партнеров**

- [https://vk.com/wall-217433238\\_3301](https://vk.com/wall-217433238_3301)
- <https://anpesson-zid.ru/index.php/arkhiv-новостей/1751-тмv-тады-роделитсва-олледипуми-новостывами>
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3341](https://vk.com/wall-217433238_3341)
- <https://anpesson-zid.ru/index.php/arkhiv-новостей/1756-д-нас-вазмное-об-уавлепие>
- <https://pobeda-aksay.ru/2024/10/11/v-xuшore-bolshoi-log-sostoyalos-okkuytie-povoego-рупка-а-технических-sredstv/>
- <https://pobeda-aksay.ru/2024/10/22/v-sentse-socialnogo-obshtzhivaniya-naseleniya-zabota-i-dolevletе-proshla-ре-вала-консултасува-s-квалificованпум-psixологом/>
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3516](https://vk.com/wall-217433238_3516)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3427](https://vk.com/wall-217433238_3427)
- <https://anpesson-zid.ru/index.php/arkhiv-новостей/1767-sotsialny-рупка-прокава-dostupнава-мобильност-2>
- [https://vk.com/wall-179986766\\_169117](https://vk.com/wall-179986766_169117)
- <https://pobeda-aksay.ru/2024/12/02/v-dolishom-logu-dva-ихазhивayushih-zh-nalомobильнуми-na-dомш-ручовел-vstrecнu-s-psixологом/>
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3348](https://vk.com/wall-217433238_3348)
- <https://anpesson-zid.ru/index.php/arkhiv-новостей/1761-новости-iz-nашего-рупка-прокава>
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3444](https://vk.com/wall-217433238_3444)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3464](https://vk.com/wall-217433238_3464)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3487](https://vk.com/wall-217433238_3487)

<a href="https://vk.com/wall-217433238_3517">https://vk.com/wall-217433238_3517</a> <a href="https://vk.com/wall-69280415_20267">https://vk.com/wall-69280415_20267</a> <a href="https://vk.com/wall-69280415_20267">https://vk.com/wall-69280415_20267</a> <a href="https://vk.com/wall-217433238_3439">https://vk.com/wall-217433238_3439</a>				
<b>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b>				
<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Макет буклета	Для оповещения жителей об открытии пункта проекта, о предоставляемых услугах был изготовлен информационный буклет	Буклет пункт проекта.pdf	06.12.2024
2	Фото буклетов	За счет собственных средств организации, на имеющейся оборудовании, были изготовлены информационные буклеты об услугах пункта проекта и Школы ухода. Буклеты были размещены в Администрации поселения, местном ФАП, почтовом отделении.	буклеты.jpg	06.12.2024
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
Печатные и информационные материалы о проекте были размещены на сайте и в социальных сетях нашей организации, а также у партнеров проекта и в средствах массовой информации.				
№	<b>2.5.1. Мероприятие</b>	<b>2.5.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.5.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
5	Проведение консультации психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 01.10.2024 по 30.11.2024	Консультации помогли снизить уровень стресса и тревоги, которые часто возникают у тех, кто ежедневно заботится о своих близких. Психолог предложила эффективные способы управления эмоциями и справления с усталостью, что улучшило их психологическое состояние. Так же способствовали улучшению взаимоотношений между теми, кто осуществляет уход, и самими маломобильными гражданами. Это, в свою очередь, положительно сказалось на самочувствии и настроении обеих сторон. Консультации помогли людям, осуществляющим уход, осознать важность заботы о собственном здоровье и эмоциональном состоянии. Это позволило им лучше справиться с обязанностями и избежать эмоционального выгорания, что крайне важно для обеспечения качественного ухода за маломобильными гражданами. Таким образом, консультация психолога принесла оптимальную пользу представителям целевой группы, улучшив их психологическое здоровье, взаимоотношения с близкими и повысив эффективность ухода.

<b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b>	Проведены 2 консультации психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому
<b>2.5.6. Количественный результат</b>	
<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>
Количество проведенных консультаций психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому	2
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 	
 <p>10.10.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации: х.Большой Дог, ул.Советская, 67, оф.1</p>	 <p>10.10.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации: х.Большой Дог, ул.Советская, 67, оф.1</p>




10.10.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Лог, ул.Советская, 67, оф. 1



10.10.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Лог, ул.Советская, 67, оф. 1



14.11.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Лог, ул.Советская, 67, оф. 1







14.11.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Лог, ул.Советская, 67, оф. 1

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**



<b>(включая социальные сети) (Ф)</b>				
<b>Материалы о проведении мероприятия размещенные в социальных сетях и официальных сайтах организации и партнеров</b>				
<a href="https://robeda-aksay.ru/2024/10/22/u-senije-socialnogo-obshchivaniya-navelenya-zabota-i-dolgolecie-proshla-putem-konsuljatsiya-s-kvalifitsionnymi-psixologami/">https://robeda-aksay.ru/2024/10/22/u-senije-socialnogo-obshchivaniya-navelenya-zabota-i-dolgolecie-proshla-putem-konsuljatsiya-s-kvalifitsionnymi-psixologami/</a> <a href="https://vk.com/wall-217433238_3516">https://vk.com/wall-217433238_3516</a> <a href="https://vk.com/wall-217433238_3427">https://vk.com/wall-217433238_3427</a> <a href="https://aposeon-zid.ru/index.php/arkhiw-novosti/1767-scistalnuj-punkt-prokata-dostupnaya-podlinoj-2">https://aposeon-zid.ru/index.php/arkhiw-novosti/1767-scistalnuj-punkt-prokata-dostupnaya-podlinoj-2</a> <a href="https://vk.com/wall-179986766_16917">https://vk.com/wall-179986766_16917</a> <a href="https://robeda-aksay.ru/2024/12/02/u-bolshom-lyub-dva-izvazhnyavushhix-za-najomobilyum-i-na-domy-proxeli-vstrechu-s-psixologom/">https://robeda-aksay.ru/2024/12/02/u-bolshom-lyub-dva-izvazhnyavushhix-za-najomobilyum-i-na-domy-proxeli-vstrechu-s-psixologom/</a>				
<b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились (рангополучателем), а также облачные хранилища, содержание информации о проекте (Ф)</b>				
<b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников октября	Во время проведения мероприятия заполнялся журнал регистрации участников, посетивших консультацию психолога	Список участников посетивших консультацию психолога октябрь.pdf	03.12.2024
2	Список участников ноября	Во время проведения мероприятия заполнялся журнал регистрации участников, посетивших консультацию психолога	список участников посетивших консультацию психолога ноябрь.pdf	03.12.2024
3	Отзывы	Во время проведения мероприятий были собраны отзывы от участников на бумажном носителе, а так же в социальной сети ВКонтакте в виде комментариев под постами	отзывы психолог.pdf	06.12.2024
<b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
В рамках проекта были организованы и проведены две консультации психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными гражданами на дому. Психолог предоставил ценные рекомендации по управлению стрессом, который часто возникает в процессе ухода за близкими с ограниченными возможностями.				
№	<b>2.6.1. Мероприятие</b>	<b>2.6.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.6.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
6	Выдача технических средств реабилитации в бесплатное пользование	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 09.10.2024 по 30.11.2024	В рамках мероприятия мы выдавали технические средства реабилитации (ТСР) в безвозмездное пользование всем обратившимся к нам за помощью. Процедура выдачи ТСР была максимально упрощена и доступна для всех нуждающихся. Ответственные маломобильных граждан обратившись к нам, предъявили паспорт и мы заключили договор на время пользования. Вся документация


		<p>оформлялась быстро и без лишней сложности. Всего не менее 20 маломобильных граждан получили во временное пользование такие ТСР, как кресла-коляски, ходунки, костыли, трости и другие устройства. Эти средства позволили людям с ограниченными возможностями перемещаться более свободно, участвовать в общественной жизни и выполнять повседневные задачи с большей легкостью. Люди очень благодарны за такую поддержку. Многие говорили, что теперь у них появилось больше свободы и независимости. Некоторые даже делились историями о том, как новые средства изменили их жизнь к лучшему.</p>
<p><b>2.6.2. Привлечение ККТ:</b></p>	<p>Не менее 20 маломобильных граждан получили во временное пользование ТСР</p>	
<p><b>2.6.6. Количественный результат</b></p>		<p><b>Значение</b></p>
<p><b>Наименование показателя</b></p>		<p>20</p>
<p><b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> </p>		
<p>09.10.2024 Мазинова Людмила Георгиевна (муж брал для нее костыль подлокотный)</p>		<p>09.10.2024 Краснова Светлана Анатольевна (социальный работник взяла для нее ходунки)</p>
		



10.10.2024 Ковтун Юлия Александровна костыли подмышечные



11.11.2024 Поляникова Нина Викторовна ходунки




10.10.2024 Сенченко Галина Николаевна стул для ванной



14.11.2024 Агурева Оксана Петровна коляска уличная



16.10.2024 Тесленко Светлана Витальевна кресло-коляска




18.11.2024 Латерева Оксана Анатольевна коляска уличная

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержание информации о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


Опубликованные материалы о проведении мероприятия в социальных сетях и официальных сайтах нашей организации и партнеров

- [https://vk.com/wall-217433238\\_3348](https://vk.com/wall-217433238_3348)
- <https://anovoson-zid.ru/index.php/arkiv-novosti/-iz-nashego-punkta-prokata>
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3444](https://vk.com/wall-217433238_3444)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3464](https://vk.com/wall-217433238_3464)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3487](https://vk.com/wall-217433238_3487)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3517](https://vk.com/wall-217433238_3517)
- [https://vk.com/wall-69280415\\_20267](https://vk.com/wall-69280415_20267)

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 


2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал выдачи ТСР	Во время выдачи ТСР в безвозмездное пользование велся журнал учета выдачи, в	Журнал выдачи ТСР.pdf	27.11.2024


		котором указывается ФИО получившего, адрес, паспортные данные, а также регистрационный номер ТСР, дата заключения договора и его срок действия. ТСР выдавались под личную роспись.		
2	Отзыв	Благодарность в мессенджере от благодарной клиентки, которая не смогла приехать сама, родственников нет. Ей ТСР доставили на дом.	<a href="mailto:NU66fki:3kwt9BrwJgXCVX0dsohaZ8xqHMedIhdtOqr9eH2A71g-UZjzY2W0se?eloUeprIdAidTPrkVjFg">NU66fki:3kwt9BrwJgXCVX0dsohaZ8xqHMedIhdtOqr9eH2A71g-UZjzY2W0se?eloUeprIdAidTPrkVjFg</a>	28.11.2024
3	Отзыв	Благодарность от женщины, которая брала ТСР для 97 летней мамы. Так же эта благодарность была опубликована в районной газете "Победа"	<a href="mailto:сгQRJmqrE3dIT2сWGN9wMoY0Xxхeлvv31EХiJlH3xBRС20v0LиСуYлLh-jqNXqGD0pQ_U9lSlxT0xRKM54zqTfj:prg">сгQRJmqrE3dIT2сWGN9wMoY0Xxхeлvv31EХiJlH3xBRС20v0LиСуYлLh-jqNXqGD0pQ_U9lSlxT0xRKM54zqTfj:prg</a>	28.11.2024
4	Отзывы	Отзывы на бумажном носителе, опубликованные в качестве комментариев в социальной сети ВКонтакте	<a href="#">Отзывы пункт проката.pdf</a>	06.12.2024
<b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>				
№	<b>2.7.1. Мероприятие</b>	<b>2.7.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.7.4. Фактические сроки проведения</b>	
7	Обучение маломобильных граждан навыкам самообслуживания на дому	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 01.10.2024 по 30.11.2024	<p>В результате проведения мероприятий маломобильные граждане получили надомные консультации по навыкам самообслуживания. Специальность по долговременному уходу обучали правилам самостоятельного обслуживания и правильного использования технических средств реабилитации (ТСР). Обучения и консультации проводились непосредственно на дому у обратившихся граждан, не реже двух раз в месяц. Это позволило улучшить качество жизни маломобильных граждан, обеспечив их необходимыми знаниями и умениями для самостоятельного ухода за собой и эффективного использования ТСР. Такая поддержка помогла людям с ограниченными возможностями стать более независимыми и уверенными в своих силах, что положительно сказалось на их общем состоянии и комфорте.</p>
<b>2.7.2. Привязанные ККТ:</b>		Не менее 10 маломобильных граждан прошли обучение навыкам самообслуживания на дому		
<b>2.7.6. Количественный результат</b>				<b>Значение</b>
Количество маломобильных граждан, овладевших навыками самообслуживания на дому				10
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



19.11.2024 Філімонова Любов Іванівна




Сеніна Галина Іванівна 7.11.2024



Суворова Раїса Василівна 09.10.2024



Зякова Марія Александрівна 09.10.2024



Далина Нина Петровна 22.10.2024



Суворова Раиса Васильевна 09.10.2024

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)




2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произволились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Листы учета консультаций	Во время проведения консультаций специалисты веги учет и заполняли листы регистрации граждан, получивших консультацию.	консультации маломобильных на дому октябрь-ноябрь.pdf	03.12.2024
2	Отзывы	Отзывы участников мероприятия собранные на бумажном носителе и в качестве комментариев под постами в социальной сети ВКонтакте	Отзывы консультациа на дому.pdf	06.12.2024

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированы	2.8.4. Фактические	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)

8	е сроки проведения	сроки проведения	<p>В ходе занятий участники получили ценные знания и навыки по уходу за близкими с ограниченными возможностями. Обучение проходило как на базе организации 2 раза в месяц, так и на дому у маломобильного человека. Обучение включало практические советы по использованию технических средств реабилитации, а также методы поддержания физического и эмоционального состояния полупечных. Занятия проводили квалифицированные специалисты, прошедшие специальное обучение. Они делились своим опытом и рекомендациями, помогая участникам освоить важные аспекты ухода. В результате обучения участники стали увереннее в своих действиях, научились правильно обращаться с техническими средствами реабилитации и улучшить качество ухода за своими близкими. Таким образом занятия в "Школе ухода" повысили уровень заботы и поддержки маломобильных граждан, сделав процесс ухода на дому более комфортным и эффективным.</p>
<p><b>2.8.2. Привязанные ККТ:</b> Не менее 10 человек прошли занятия в "Школе ухода" для родственников и лиц осуществляющих уход за маломобильными на дому</p>			
<p><b>2.8.6. Количественный результат</b></p>			
<p><b>Наименование показателя</b></p>			<p><b>Значение</b></p>
<p>Количество обученных навыкам ухода граждан, осуществляющих уход за маломобильными на дому</p>			<p>10</p>
<p><b>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> </p>			
			
<p>Групповая консультация на базе организации 11.10.2024 специалист Бененцова О.П.</p>		<p>Групповая консультация на базе организации 18.10.2024 специалист Бененцова О.П.</p>	






Групповая консультация на базе организации 11.11.2024 специалист Беленцова О.П.




Групповая консультация на дому 11.10.2024 специалист Беленцова О.П.



Групповая консультация на дому 18.10.2024 специалист Лазаренко Н.В.



Консультация 11.11.2024 специалист Лазаренко Н.В.




Групповая консультация на базе организации 18.11.2024 специалист Дазаренко Н.В.



Консультация 18.10.2024 специалист Дазаренко Н.В.



Консультация 18.11.2024 специалист Дазаренко Н.В.



Консультация 18.11.2024 специалист Дазаренко Н.В.



Групові консультації на дому 18.10.2024 спеціаліст Дзавренко Н.В.



Консультації 18.11.2024 спеціаліст Дзавренко Н.В.



Групові консультації на дому 11.10.2024 спеціаліст Бененцова О.П.

**2.8.8. Електронні посилання на публікації та (або) матеріали, що містять інформацію про заходи в засобах масової інформації та мережі «Інтернет» (включая соціальні мережі) (4)**

Опубликованные материалы о проведении мероприятия в социальных сетях и официальных сайтах нашей организации и партнеров  
[https://vk.com/wall-69280415\\_20267](https://vk.com/wall-69280415_20267)  
[https://vk.com/wall-217433238\\_3439](https://vk.com/wall-217433238_3439)

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились, Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Листы учета консультаций	Во время проведения консультаций специалисты вели учет и заполняли листы регистрации граждан, получивших консультацию.	консультации Школа ухода октябрь-ноябрь.pdf	03.12.2024
2	отзывы	Отзывы участников мероприятия собраны на бумажном носителе и в качестве комментариев под постами в социальной сети ВКонтакте	отзывы Школа ухода.pdf	06.12.2024

2.8.11. Дополнительные комментариев к мероприятию


### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период в рамках проекта «Социальный пункт проката "Доступная мобильность"» были проведены мероприятия и выполнены следующие задачи: 1. Укомплектован пункт проката техническими средствами реабилитации (ТСР), такими как кресла-коляски, ходунки, костыли, трости и инвалидные коляски для детей, все средства соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. 2. Два социальных работника прошли специализированное обучение по уходу за маломобильными гражданами и получили удостоверение о повышении квалификации, после чего начали проводить занятия в «Школе ухода», обучая родственников и лиц, осуществляющих уход, правильным методам ухода и использования ТСР. 3. Маломобильные граждане получили надомные консультации по навыкам самообслуживания, специалисты обучали правилам самообслуживания и заботы и использования ТСР, проводя занятия не менее двух раз в месяц. 3. Более 20 маломобильных граждан получили во временное пользование необходимые ТСР, что значительно улучшило их качество жизни и мобильность. 4. Информационные материалы о проекте были размещены на сайте и в социальных сетях нашей организации, среди которых проект и в СМИ, что способствовало широкому информированию общественности. 5. Торжественное открытие пункта проката ТСР соборно более 20 участников, среди которых были представители администрации, СМИ и общественники. 6. Проведены две консультации психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому, что помогло улучшить их эмоциональное состояние и справиться со стрессовыми ситуациями. Продолженную работу считаем успешной, поскольку все поставленные цели были достигнуты, что обеспечило доступность качественных ТСР для маломобильных граждан, повысило уровень знаний и практических навыков родственников в уходе за ними.


3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое	Достигнутый результат	Общий достигнутый результат	Уровень


	значение за проект	за этап	нарастающим итогом с начала реализации проекта	достижения(%)
Количество обученных навыкам ухода граждан, осуществляющих уход за маломобильными на дому	30,00	10,00	10,00	33
Количество маломобильных граждан, получивших во временное пользование ТСР	50,00	20,00	20,00	40
Количество маломобильных граждан, овладевших навыками самообслуживания на дому	30,00	10,00	10,00	33
Количество проведенных консультаций психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому	5,00	2,00	2,00	40
Количество укомплектованных техническими средствами реабилитации пунктов проекта	1,00	1,00	1,00	100
Количество проведенных в специализированной образовательной организации обучений, для специалистов по уходу за маломобильными гражданами (обучились 2 человека, в течение 2 недель)	1,00	1,00	1,00	100
Количество размещенных информационных материалов (публикаций) на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ	6,00	23,00	23,00	383
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Применение ТСР с первых дней после перенесенных тяжёлых заболеваний повысило качество жизни маломобильных граждан. Обучение лиц, осуществляющих уход на дому за маломобильными гражданами, и оказанная психологическая поддержка способствовали улучшению психологического состояния как пациентов, так и тех, кто за ними ухаживал. После занятий маломобильные граждане овладели новыми навыками самообслуживания или расширили уже имеющиеся. Представители целевых групп часто отказывались фотографироваться, поэтому в качестве индикаторов качественных результатов использовались отзывы целевых групп, журнал выдачи ТСР и проведенных мероприятий.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
113952,00	В рамках реализации проекта, за отчетный период, были понесены расходы за счет собственных средств организации, а также использовались оборудование находящееся в собственности организации-заказчика по следующим статьям из расчета на 3 месяца: труд волонтеров - 7500рублей; офисные расходы (оплата интернета, закупка кантотоваров, офисная техника, помещение, коммунальные услуги) - 83064 рублей; поддержка сайта организации - 660 рублей; расходы на проведение мероприятий (стол, кулер для воды, бутилированная вода, проезд, бумага А4) - 22728 рублей.			
Итого сумма, руб.: 113952,00				

3.5. Электронные ссылки 


3.6. Фотографии материальных объектов 



кресло-туалет 20.09.2024 г. Большой Луг, ул. Советская 67, оф. 1




ходунки шагающие 20.09.2024 г. Большой Луг, ул. Советская 67, оф. 1




ножницы подлокотный 20.09.2024 г. Большой Лог, ул. Советская 67, оф. 1




скользящая простынь 20.09.2024 г. Большой Лог, ул. Советская 67, оф. 1




кресло-коляска 20.09.2024 г. Большой Лог, ул. Советская 67, оф. 1




стул для ванной 20.09.2024 г. Большой Лог, ул. Советская 67, оф. 1




Кровать 20.09.2024 г. Большой Дор, ул. Советская 67, оф. 1



Кровать 20.09.2024 г. Большой Дор, ул. Советская 67, оф. 1



стол прикроватный 20.09.2024 г. Большой Дор, ул. Советская 67, оф. 1



тросы 20.09.2024 г. Большой Дор, ул. Советская 67, оф. 1






пояс поддерживающий 20.09.2024 г. Большой Лог, ул. Советская 67, оф. 1




матрас противопролежневый 20.09.2024 г. Большой Лог, ул. Советская 67, оф. 1



кресло-коляски 20.09.2024 г. Большой Лог, ул. Советская 67, оф. 1



коляска механическая 20.09.2024 г. Большой Лог, ул. Советская 67, оф. 1




кроватьи 20.09.2024 г. Большой Луг, ул. Советская 67, оф. 1




коштыли, коштыли подлокотнике, трости 20.09.2024 г. Большой Луг, ул. Советская 67, оф. 1




кресло-пухляк 20.09.2024 г. Большой Луг, ул. Советская 67, оф. 1



холуники 20.09.2024 г. Большой Луг, ул. Советская 67, оф. 1



ходунки на колесах 20.09.2024 х.Большой Дог, ул.Советская 67, оф. 1



кресло-коляска механическая 20.09.2024 х.Большой Дог, ул.Советская 67, оф. 1

3.7. Электронные версии материалов (брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность		Директор Бутенкова Елена Александровна		
Отчет подписан на основании		устава		

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

*Директор организации "Забора и Долг Оленте"*  
*Бутенкова Е.А.*

