

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 30.08.2024 г. № Р61-24-1-000021  
за отчетный период с 01.12.2024 по 28.02.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОТА И ДОЛГОЛЕТИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1226100021036
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Социальный пункт проекта "Доступная мобильность"
Номер договора о предоставлении гранта	Р61-24-1-000021

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Размещены информационные материалы (публикации) на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ	28.02.2025	28.02.2025	исполнена	
2.2.	Проведены 3 консультации психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому	28.02.2025	28.02.2025	исполнена	
2.3.	Не менее 30 маломобильных граждан получили во	28.02.2025	28.02.2025	исполнена	


	временное пользование ТСР				
2.4.	Не менее 20 маломобильных граждан прошли обучение навыкам самообслуживания на дому	28.02.2025	28.02.2025	исполнена	
2.5.	Не менее 20 человек прошли занятия в "Школе ухода" для родственников и лиц осуществляющих уход за маломобильными на дому	28.02.2025	28.02.2025	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Выдача технических средств реабилитации в бесплатное пользование	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 01.12.2024 по 28.02.2025	В рамках мероприятия мы предоставляли технические средства реабилитации (ТСР) на безвозмездной основе всем, кто нуждается в помощи. Процедура выдачи была организована максимально просто и доступно, чтобы каждый обратившийся мог без затруднений получить необходимое устройство. Родственники и люди осуществляющие уход за маломобильными гражданами предъявляли паспорт, после чего мы оформляли договор на временное пользование. Все документация заполнялась оперативно. В общей сложности более 30 маломобильных граждан получили во временное пользование такие ТСР, как: кресла-коляски, ходунки, костыли, трости и другие приспособления. Эти средства значительно облегчили жизнь людей с ограниченными возможностями, позволяя им свободнее передвигаться, участвовать в общественной жизни и справляться с повседневными задачами. Участники мероприятия выражали искреннюю благодарность, отмечая, что такая поддержка дала им больше свободы и независимости.	
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Не менее 30 маломобильных граждан получили во временное пользование ТСР			
<b>2.1.6. Количественный результат</b>					
<b>Наименование показателя</b>		<b>Значение</b>			
Количество маломобильных граждан, получивших во временное пользование ТСР		30			
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)</b>					



14.01.2025 Социальный работник берет кресло-туалет для Перфиловой М.М.




20.12.2024 Слаженич Е.В. кресло-коляска для папы



19.12.2024 Исаева А.К. взяла кресло-туалет для мамы через социального работника



17.12.2024 социальный работник взяла для Чупятова И.Г. кресло-коляску



14.02.2025 социальный работник взяла ходунки для Дутчиной И.М.



20.02.2025 социальный работник берет костыли подмышечные для Караваева В.И.






24.12.2024 социальный работник берет костыль локтевой для Дубиновой А.Т.



09.01.2025 социальный работник берет стул для ванной для Локтева Ф.И.

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

<p>Ⓢ</p> <p><b>Опубликованные материалы о проведении мероприятия в социальной сети нашей организации</b></p> <p><a href="https://vk.com/wall-217433238_3578">https://vk.com/wall-217433238_3578</a>  <a href="https://vk.com/wall-217433238_3618">https://vk.com/wall-217433238_3618</a>  <a href="https://vk.com/wall-217433238_3664">https://vk.com/wall-217433238_3664</a></p>				
<p><b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились, транскодируемым), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> Ⓢ</p>				
<p><b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал выдачи ТСР	Во время выдачи ТСР в безвозмездное пользование велся журнал учета выдачи, в котором указывается ФИО получившего, адрес, паспортные данные, а также регистрационный номер ТСР, дата заключения договора и его срок действия. ТСР выдавались под личную роспись.	Журнал выдачи ТСР.pdf	28.02.2025
2	Отзыв	Отзывы и благодарности на букмажком носители	отзывы пункт проката.pdf	28.02.2025
3	Отзыв	В социальной сети ВКонтакте были написаны комментарии под постом	photo_2025-02-28_11-36-55.jpg	28.02.2025
4	Отзыв	В социальной сети ВКонтакте были написаны комментарии под постом	photo_2025-02-28_11-37-25.jpg	28.02.2025
<p><b>2.1.11. Дополнительные комментариев к мероприятию</b></p> <p>Выдано более 30 технических средств реабилитации, о чем свидетельствуют записи в журнале выдачи</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение консультаций психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 01.12.2024 по 28.02.2025	Консультации помогли снизить стресс и тревожность, которые часто возникают у тех, кто ухаживает за своими близкими. Психолог поделилась простыми и эффективными способами справляться с эмоциями и усталостью, что заметно улучшило состояние участников. Кроме того, консультации помогли выработать отношения между теми, кто ухаживает, и маломобильными людьми. Это положительно повлияло на настроение и самочувствие обеих сторон. Участники также осознали, как важно заботиться о своем здоровье и эмоциональном состоянии. Это помогло им лучше справиться с обязанностями и набраться


			<p>выгорания, что особенно важно для качественного ухода за близкими. В итоге консультации принесли реальную пользу: улучшилось психологическое состояние участников, наладилось отношение в семье, а уход за маломобильными людьми стал более эффективным.</p>
<p><b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b></p>	<p>Проведены 3 консультации психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому</p>		
<p><b>2.2.6. Количественный результат</b></p>			
<p><b>Наименование показателя</b></p>			<p><b>Значение</b></p>
<p>Количество проведенных консультаций психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому</p>	<p>3</p>		
<p><b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> </p> 			
<p>19.12.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации: х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1</p>	<p>20.02.2025 Проведение групповой консультации психолога на базе организации: х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1</p>		



23.01.2025 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1



23.01.2025 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1



20.02.2025 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1



20.02.2025 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дюг, ул.Советская, 67, оф.1



20.02.2025 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дор, ул.Советская, 67, оф. 1



23.01.2025 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дор, ул.Советская, 67, оф. 1



19.12.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дор, ул.Советская, 67, оф. 1



20.02.2025 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дор, ул.Советская, 67, оф. 1






19.12.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дор, ул.Советская, 67, оф.1








19.12.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дор, ул.Советская, 67, оф.1



19.12.2024 Проведение групповой консультации психолога на базе организации:  
х.Большой Дор, ул.Советская, 67, оф.1

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

(включая социальные сети) 				
<b>Обуникованные материалы о проведении мероприятия в социальной сети нашей организации и партнеров</b>				
<a href="https://vk.com/wall-179986766_16917">https://vk.com/wall-179986766_16917</a>				
<a href="https://vk.com/wall-217433238_3579">https://vk.com/wall-217433238_3579</a>				
<a href="https://vk.com/wall-217433238_3619">https://vk.com/wall-217433238_3619</a>				
<a href="https://vk.com/wall-217433238_3657">https://vk.com/wall-217433238_3657</a>				
<a href="https://probeda-aksay.ru/2024/12/02/v-bolsjop-loru-dva-tixazhivayushix-za-malomoobilnyimi-dosh-provei-ustrechi-s-psixologom/">https://probeda-aksay.ru/2024/12/02/v-bolsjop-loru-dva-tixazhivayushix-za-malomoobilnyimi-dosh-provei-ustrechi-s-psixologom/</a>				
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </b>				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации	Во время проведения мероприятия заполнялся журнал регистрации участников, посетивших консультацию психолога	лист учета консультаций психолога декабрь 2024.pdf	03.03.2025
2	Лист регистрации	Во время проведения мероприятия заполнялся журнал регистрации участников, посетивших консультацию психолога	Лист учета консультаций психолога январь 2025.pdf	03.03.2025
3	Лист регистрации	Во время проведения мероприятия заполнялся журнал регистрации участников, посетивших консультацию психолога	Лист учета консультаций психолога февраль 2025.pdf	03.03.2025
4	Отзывы	Во время проведения мероприятий были собраны отзывы от участников на бумажном носителе	отзывы психолог.pdf	03.03.2025
5	Отзывы	Отзывы под постом социальной сети ВКонтакте	Отзывы о психологе.docx	03.03.2025
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
Проведено 3 групповые консультации для родственников и людей, осуществляющих уход за маломобильными.				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Обучение маломобильных граждан навыкам самообслуживания на дому	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 01.12.2024 по 28.02.2025	В рамках мероприятий маломобильные граждане получили домашние консультации по навыкам самообслуживания. Специальность по долговременному уходу обучали их правильному использованию технических средств реабилитации (ТСР) и основам самостоятельного ухода. Занятия проходили на дому у участников не реже двух раз в месяц, что сделало обучение максимально удобным и доступным. Благодаря консультациям маломобильные люди не только освоили новые навыки, но и стали

		<p>более уверенными в своих силах. Они научились эффективно пользоваться ИСР, что значительно обогатило их повседневную жизнь. Кроме того, специалисты дали рекомендации по профилактике осложнений и поддержанию физической активности, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями. Такая поддержка помогла участникам стать более независимыми, улучшила их эмоциональное состояние и повысила качество жизни. Многие отметили, что теперь чувствуют себя комфортнее и могут больше участвовать в жизни семьи и общества.</p>
<b>2.3.2. Привлеченные ККТ:</b>	Не менее 20 маломобильных граждан прошли обучение навыкам самообслуживания на дому	
<b>2.3.6. Количественный результат</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>	
Количество маломобильных граждан, овладевших навыками самообслуживания на дому	20	
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b>		
 <p>Решетова В.Н. 10.12.2024г.</p>		 <p>Варварова В.П. 03.12.2024</p>



Реметова В.Н. 10.12.2024г.



Суропова Р.В. 17.12.2024



Качанова Н.А. 10.12.2024



Суропова Р.В. 14.01.2025



Касьянова В.И. 24.12.2024



Миленина Э.В. 11.02.2025




Веденская Л.Е. 17.12.2024



Ковалева Л.И. 21.01.2024




Решетова В.Н. 04.02.2025






Макарова Л.Ф. 04.02.2025



Колесниченко Г.А.11.02.2025

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<p>Опубликованные материалы о проведении мероприятия в социальной сети нашей организации <a href="https://vk.com/wall-21743238_3664">https://vk.com/wall-21743238_3664</a></p> <p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произвелись Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте <sup>(1)</sup></p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист учета консультаций	Во время проведения консультаций специалистами велн учет и заполняли листы регистрации граждан, получивших консультацию.	Лист учета консультаций на дому декабрь 2024.pdf	03.03.2025
2	Лист учета консультаций	Во время проведения консультаций специалистами велн учет и заполняли листы регистрации граждан, получивших консультацию.	Лист учета консультаций на дому январь 2025.pdf	03.03.2025
3	Лист учета консультаций	Во время проведения консультаций специалисты велн учет и заполняли листы регистрации граждан, получивших консультацию.	Лист учета консультаций на дому февраль 2025.pdf	03.03.2025
4	Отзыв	Отзыв на бумажном носителе участника мероприятия, получившего консультацию на дому	Отзыв Семинрас.јрг	03.03.2025
5	Отзыв	Отзыв на бумажном носителе участника мероприятия, получившего консультацию на дому	Отзыв Юрченко.јрг	03.03.2025
6	Отзыв	Отзыв на бумажном носителе участника мероприятия, получившего консультацию на дому	Отзыв Гуськова.јрг	03.03.2025
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> <p>Проведено 6 индивидуальных консультаций для 20 малоимобильных граждан.</p>				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Занятия в "Школе ухода" для родственников и лиц осуществляющих уход за малоимобильными на дому.	с 01.10.2024 по 28.02.2025	с 01.12.2024 по 28.02.2025	На занятиях в «Школе ухода» люди учились, как правильно ухаживать за близкими с ограниченными возможностями. Занятия проходили два раза в месяц в организации или прямо дома у тех, кто не может выходить. Участникам показывали, как пользоваться колесками, ходунками и другими средствами, а также рассказывали, как поддерживать физическое и эмоциональное здоровье пожилых. Опытные специалисты делились полезными советами и помогали разобраться во всех тонкостях. Благодаря этому участники стали увереннее, научились лучше справляться с уходом и правильно использовать технические средства. «Школа ухода» помогла сделать заботу о близких проще и эффективнее.

			Люди отметили, что теперь им легче справиться с повседневными задачами, а их подопечные чувствуют себя комфортнее.
<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>	Не менее 20 человек прошли занятия в "Школе ухода" для родственников и лиц осуществляющих уход за маломобильными на дому		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>		<b>Значение</b>	
Количество обученных навыкам ухода граждан, осуществляющих уход за маломобильными на дому		20	
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			
			
Групповая консультация на дому 19.12.2024 специалист Лазаренко Н.В.		Групповая консультация на дому 19.12.2024 специалист Лазаренко Н.В.	





Групповая консультация на дому 19.12.2024 специалист Лазаренко Н.В.



Групповая консультация на дому 19.12.2024 специалист Лазаренко Н.В.



Групповая консультация на базе организации 26.12.2024 специалист Вененцова О.П.




Групповая консультация на дому 16.01.2025 специалист Лазаренко Н.В.



Групповая консультация на базе организации 23.01.2025 специалист Дазаренко Н.В.



Групповая консультация на базе организации 26.12.2024 специалист Бегенцова О.П.



Групповая консультация на базе организации 26.12.2024 специалист Бегенцова О.П.



Групповая консультация на дому 23.01.2025 специалист Бегенцова О.П.



Групові консультації на дому 13.02.2025 спеціаліст Лазаренко Н.В.



Групові консультації на дому 23.01.2025 спеціаліст Бененцова О.П.








Групові консультації на дому 19.12.2024 спеціаліст Лазаренко Н.В.



Групові консультації на базі організації 13.02.2025 спеціаліст Бененцова О.П.


**2.4.8. Електронні посилання на публікації і (або) матеріали, що містять інформацію про заходи в засобах масової інформації і мережі «Інтернет» (включаючи соціальні мережі)**

				
<p><b>Опубликованные материалы о проведении мероприятия в социальной сети нашей организации и партнеров</b></p> <p> <a href="https://vk.com/wall-217433238_3578">https://vk.com/wall-217433238_3578</a>  <a href="https://vk.com/wall-217433238_3618">https://vk.com/wall-217433238_3618</a>  <a href="https://vk.com/wall-217433238_3664">https://vk.com/wall-217433238_3664</a>  <a href="https://vk.com/wall-179986766_18217">https://vk.com/wall-179986766_18217</a>  <a href="https://robedra-aksau.ru/2025/03/02/na-vyaze-sentse-kosovshykhivzavnya-zavoda-i-dolgoletiya-grobdolavaytsya-zapayava-v-shkole-ukoda-za-malobolnyimi-grazhdanami/">https://robedra-aksau.ru/2025/03/02/na-vyaze-sentse-kosovshykhivzavnya-zavoda-i-dolgoletiya-grobdolavaytsya-zapayava-v-shkole-ukoda-za-malobolnyimi-grazhdanami/</a> </p>				
<p><b>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произвоились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>				
<p><b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Листы учета консультаций	Во время проведения консультаций специалистами вели учет и заполняли листы регистрации граждан, получивших консультацию.	Листы учета консультаций Школа ухода декабрь 2024.pdf	03.03.2025
2	Листы учета консультаций	Во время проведения консультаций специалистами вели учет и заполняли листы регистрации граждан, получивших консультацию.	Листы учета консультаций Школа ухода январь 2024.pdf	03.03.2025
3	Листы учета консультаций	Во время проведения консультаций специалистами вели учет и заполняли листы регистрации граждан, получивших консультацию.	Листы учета консультаций Школа ухода февраль 2024.pdf	03.03.2025
4	Отзывы	Отзывы участников мероприятия, получивших консультации в "Школе ухода" на бумажном носителе	отзывы школа ухода.pdf	03.03.2025
<p><b>2.4.11. Дополнительные комментарии к мероприятию</b></p> <p>Проведено 6 групповых консультаций для 20 родителей и людей, осуществляющих уход за маломобильными гражданами.</p>				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Размещение печатных материалов, информационных материалов (публикаций) о проводимых мероприятиях на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ	с 01.09.2024 по 28.02.2025	с 01.12.2024 по 28.02.2025	Информация о мероприятиях проекта активно распространялась через сайт и социальные сети организации, а также через партнеров и СМИ. Социальные работники и волонтеры раздавали листовки, буклеты и объявления, что сыграло ключевую роль в привлечении внимания к проекту. В материалах подробно рассказывалось о работе пункта проката технических средств реабилитации, обучающих семинарах в «Школе ухода», консультативных психолога. Это помогло донести до широкой аудитории информацию о доступных услугах и возможностях проекта. В результате увеличилось количество обращений за помощью и участия в


		<p>мероприятиях, направленных на поддержку маломобильных граждан и их семей. Освещение проекта в СМИ также способствовало росту доверия к инициативе и созданию положительного общественного мнения.</p>
<p><b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b></p>	<p>Размещены информационные материалы (публикации) на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ</p>	
<p><b>2.5.6. Количественный результат</b></p>		
<p><b>Наименование показателя</b></p>		<p><b>Значение</b></p>
<p>Количество размещенных печатных и информационных материалов (публикаций) на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ</p>		<p>15</p>
<p><b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> </p>		
		
<p>Публикация в районной газете "Победа" 28.02.2025</p>		
<p>Раздача буклетов жителям х.Большой Дог 10.01.2025</p>		



Раздача буклетов жителям х. Большой Дюп 12.02.2025




Размещение буклетов на информационном стенде Администрации  
Большеполтского поселения 26.12.2024

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Опубликованные материалы о проведении мероприятия в социальной сети и официальном сайте нашей организации и партнеров**

- [https://vk.com/wall-217433238\\_3578](https://vk.com/wall-217433238_3578)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3618](https://vk.com/wall-217433238_3618)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3664](https://vk.com/wall-217433238_3664)
- [https://vk.com/wall-179986766\\_16917](https://vk.com/wall-179986766_16917)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3579](https://vk.com/wall-217433238_3579)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3619](https://vk.com/wall-217433238_3619)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3657](https://vk.com/wall-217433238_3657)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3664](https://vk.com/wall-217433238_3664)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3578](https://vk.com/wall-217433238_3578)
- [https://vk.com/wall-217433238\\_3618](https://vk.com/wall-217433238_3618)
- [https://vk.com/wall-179986766\\_18217](https://vk.com/wall-179986766_18217)
- <https://robbca-aksau.ru/2025/03/02/na-baze-senata-sosobslizhivaniya-zaboda-i-dobrolediya-prodolzhayutsya-zapuyiva-v-shkole-ikhoda-za-palomobrylumni-kudmi/>
- <https://robbca-aksau.ru/2024/12/02/v-bolsom-oyu-dlya-izvlikaushih-za-palomobrylumni-na-dome-ruchei-vsteshi-s-psihologom/>

<b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Буклеты	За счет собственных средств организации, на имеющемся оборудовании, были изготовлены информационные буклеты об услугах пункта проекта и Школы ухода. Буклеты были размещены в Администрации поселения, местном ФАП, почтовом отделении.	буклеты (1).jpg	03.03.2025
<b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
Печать и информационные материалы о проекте были размещены на сайте и в социальных сетях нашей организации, а также у партнеров проекта и в средствах массовой информации.				




### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период в рамках проекта «Социальный пункт проекта "Доступная мобильность"» мы добились значительных результатов. Вот что удалось сделать: 1. Консультации на дому: Специалисты регулярно посещали маломобильных граждан, обучая их навыкам самообслуживания и правильному использованию технических средств реабилитации (ТСР). Занятия проходили не реже двух раз в месяц, что помогло участникам стать более самостоятельными и уверенными. 2. Проект ТСР: Более 30 человек получили во временное пользование коляски, ходунки, костыли и другие необходимые устройства. Это не только облегчило их повседневную жизнь, но и сделало их более мобильными и независимыми. 3. Информирование общественности: Мы регулярно рассказывали о проекте через наш сайт, социальные сети, а также с помощью партнеров и СМИ. Это позволило привлечь внимание к проблемам маломобильных граждан и донести информацию о доступной помощи. 4. Психологическая поддержка: Три консультации психолога помогли тем, кто ухаживает за маломобильными людьми, справиться со стрессом и улучшить свое эмоциональное состояние. Это сделало процесс ухода более комфортным как для самих ухаживающих, так и для их подопечных. 5. "Школа ухода": Занятия в «Школе ухода» стали популярными среди родственников и тех, кто заботится о маломобильных гражданах. Участники получили ценные знания и навыки, которые помогли им лучше справиться с повседневными задачами. Мы гордимся проделанной работой, ведь все поставленные цели были достигнуты. Благодаря проекту маломобильные граждане получили доступ к качественным ТСР, а их близкие — необходимые знания и поддержку. Это важный шаг к улучшению качества жизни и созданию более комфортных условий для всех участников проекта.

#### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения (%)
Количество обученных навыкам ухода граждан, осуществляющих уход за маломобильными на дому	30,00	20,00	30,00	67
Количество маломобильных граждан, получивших во временное пользование ТСР	50,00	30,00	50,00	60

Количество маломобильных граждан, овладевших навыками самообслуживания на дому	30,00	20,00	30,00	67
Количество проведенных консультаций психолога для лиц, осуществляющих уход за маломобильными на дому	5,00	3,00	5,00	60
Количество размещенных печатных и информационных материалов (публикаций) на сайте и социальных сетях организации, партнеров проекта и СМИ	6,00	15,00	38,00	250
Количество укомплектованных техническими средствами реабилитации пунктов проекта	1,00	0,00	1,00	0
Количество проведенных в специализированной образовательной организации обучений, для специалистов по уходу за маломобильными гражданами (обучились 2 человека, в течении 2 недель)	1,00	0,00	1,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Применение ТСР с первых дней после перенесённых тяжёлых заболеваний повысило качество жизни маломобильных граждан. Обучение лиц, осуществляющих уход на дому за маломобильными гражданами, и оказанная психологическая поддержка способствовали улучшению психологического состояния как пациентов, так и тех, кто за ними ухаживал. После занятий маломобильные граждане овладели новыми навыками самообслуживания или расширили уже имеющиеся. Представители целевых групп часто отказывались фотографироваться, поэтому в качестве индикаторов качественных результатов использовались отзывы целевых групп, журнал выдачи ТСР и проведённых мероприятий.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
113952,00	В рамках реализации проекта, за отчетный период, были понесены расходы за счет собственных средств организации, а также использовались оборудование находящееся в собственности организации-заказчика по следующим статьям из расчета на 3 месяца: труд волонтеров - 7500рублей; офисные расходы (оплата интернета, закупка канцтоваров, офисная техника, помещение, коммунальные услуги) - 83064 рублей; поддержка сайта организации - 660 рублей; расходы на проведение мероприятий (стол, кулер для воды, бутылки/пробованная вода, проезд, бумага А4) - 22728 рубля.			
Итого сумма, руб.: 113952,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				



№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произволились Грантополучателем), а также отдельные хранения, содержащие информацию о мероприятии <b>☑</b>				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) <b>☑</b>	
<p>Проект «Социальный пункт проекта "Доступная мобильность"» достиг своих целей и принёс реальные изменения в жизнь участников. Мы обеспечили маломобильных граждан необходимыми техническими средствами реабилитации (ТСР) — колясками, ходунками, костылями и другим оборудованием. Более 50 человек получили эти средства во временное пользование, что помогло им стать более мобильными и самостоятельными. Кроме того, специалист проводили обучение на дому, показывая, как правильно пользоваться ТСР и ухаживать за собой. Это сделало жизнь участников проще и комфортнее. Для родственников и тех, кто ухаживает за маломобильными людьми, мы организовали психологические консультации и занятия в «Школе ухода». Это помогло им справиться с эмоциональной нагрузкой, улучшить навыки ухода и избежать выгорания. Многие отметили, что стали чувствовать себя увереннее и спокойнее. Социальный эффект проекта очевиден: маломобильные граждане стали более независимыми, а их близкие — более подготовленными к уходу. Результаты проекта устойчивы: выданные ТСР продолжают использоваться, а знания, полученные на консультациях и занятиях, остаются полезными в повседневной жизни. Уникальность проекта — в индивидуальном подходе (обучение на дому) и комплексной поддержке как маломобильных граждан, так и их близких. Мы оценивали социальный эффект на всех этапах через обратную связь участников и анализ их отзывов. Это помогло убедиться, что проект действительно улучшил качество жизни целевой группы и создал долгосрочные положительные изменения.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов <b>☑</b>	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта <b>☑</b>	
4.4. Количество благополучателей проекта * <b>☑</b>	Количество, чел.
Целевая группа	
Жители Аксайского района, осуществляющие уход за маломобильными гражданами на дому	60
Маломобильные жители Аксайского района, нуждающиеся в технических средствах реабилитации	50
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
5	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	

38

## 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

## Ссылка на страницу

Количество подписчиков

[https://vk.com/anderson\\_zid](https://vk.com/anderson_zid)

339

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

227904,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Проект «Социальный пункт проката "Доступная мобильность"» доказал, что даже небольшие, но продуманные действия могут значительно улучшить жизнь маломобильных людей и их семей. Мы убедились, что успех проекта стал возможным благодаря индивидуальному подходу к каждому участнику, профессионализму команды и активному вовлечению местного сообщества. Ключевым было то, что мы не просто выдавали технические средства, но и учили, как ими пользоваться, а также поддерживали эмоционально как маломобильных граждан, так и их близких. Проект оставил после себя устойчивые результаты: люди продолжают пользоваться выданными средствами, а знания, полученные на консультированиях и в «Школе ухода», помогают им в повседневной жизни. Мы видим, что такие инициативы действительно меняют жизни к лучшему: участники становятся более самостоятельными, а их близкие — более уверенными в своих силах. Например, одна из участниц поделилась, что благодаря коляске смогла впервые за долгое время выйти на прогулку с внуками, а мужчина, получивший ходунки, рассказал, что теперь может самостоятельно передвигаться по дому без страха упасть. Мы планируем продолжить эту работу и после завершения грантового финансирования. В наших планах — расширить базу технических средств, чтобы помочь ещё большему числу людей, проводить регулярные обучающие мероприятия для ухаживающих и развивать сотрудничество с новыми партнёрами. Мы также хотим организовать клуб общения для маломобильных граждан и их семей, где они смогут делиться опытом, поддерживать друг друга и участвовать в совместных активностях. Проект доказал свою востребованность, и мы хотим, чтобы такая помощь стала доступной для всех, кто в ней нуждается. Уже сейчас мы видим, как меняются жизни людей: они становятся более активными, уверенными в себе и открытыми к новым возможностям.

## Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Директор Бутенкова Елена Александровна

## Отчет подписан на основании

устава



Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю: